



**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКІЭ, ЩЭНЫГЪЭМКІЭ,
ЩІАЛЭГЪУАЛЭ ІУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРІУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНО
ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

П Р И К А З

21 сентября 2015 г.

№ 866

г. Нальчик

**О внесении изменений в приказ Минобрнауки КБР от 31.07.2015 года
№ 745 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году»**

В целях совершенствования подготовки обучающихся 11-х классов образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики к прохождению государственной итоговой аттестации и в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году», изложив в следующей редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.В. Кирина.

Заместитель
Председателя Правительства КБР-
министр образования, науки
и по делам молодежи КБР

Н. Г. Емузова

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году»**

	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результат
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11	до 20 августа 2015г.	Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Статистический сборник, методические материалы
2.	Обсуждение на августовских педагогических совещаниях результатов ГИА-9, ГИА-11	с 20 по 28 августа 2015г.	Кирин А.В. Дышекова О.М. Руководители МОУО	Резолюции августовских совещаний
3.	Подготовка и представление в Рособрнадзор результатов самодиагностики проведения ЕГЭ в республике	до 3 августа 2015 г.	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Результаты самодиагностики
4.	Подготовка и представление в Рособрнадзор аналитических отчетов предметных комиссий ЕГЭ	до 10 августа 2015 г.	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Аналитические отчеты предметных комиссий
Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов				
5.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным предметам	август-сентябрь 2015г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители МОУО	Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат об основном общем среднем общем образовании
6.	Корректировка программ повышения	август 2015 г.	Роголев А.Л.	Откорректированные программы

	квалификации и переподготовки учителей-предметников		Кушчетеров А.В.	повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников
7.	Проведение диагностических работ в 11-х классах по русскому языку, математике, обществознанию в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!»	по графику Рособнадзора	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Динамика учебных достижений обучающихся 11- классов
8.	Организация обучения тьюторов для подготовки учителей русского языка, математики, обществознания	по графику ФИПИ	Дышекова О.М. Кушчетеров А.В.	Повышение квалификации учителей русского языка, математики, обществознания
9.	Проведение на диагностической основе курсов повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной)	в течение 2015-2016 учебного года	Роголев А.Л. Кушчетеров А.В.	Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА
10.	Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий	октябрь 2015 года	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Качество образования обучающихся по информатике и ИКТ
11.	Проведение региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике	в течение 2015-2016 учебного года	Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике. Разработка методических рекомендаций
12.	Организация и проведение онлайн-тестирования по общеобразовательным предметам в 11 классах	в течение учебного года	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Отработка технологии проведения ГИА
13.	Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах	февраль 2016 г.	Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Отработка технологии проведения ГИА
14.	Организация работы районных (городских) и	в течение учебного	Руководители	Повышение квалификации

	школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11	года	МОУО Руководители ОО	учителей-предметников
15.	Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением муниципальных ресурсных центров, учреждений дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений	в течение учебного года	Руководители МОУО	Повышение уровня подготовленности обучающимися из «группы риска»
16.	Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ	в течение учебного года	Руководители МОУО	Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов
Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА				
17.	Приведение региональных нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с требованиями федеральных документов	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11
18.	Подготовка инструктивных и иных документов по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	в течение всего периода	Инструктивные и иные документы по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11
Финансовое обеспечение ГИА				
19.	Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году	до 15.09.2015г.	Кирин А.В. Гужежева И.Н.	Смета расходов для проведения ГИА в 2016 г.
20.	Проведение конкурсных процедур по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	январь-февраль 2016 г.	Битуев А.Х.	Заключенные контракты на выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА

				Торги по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА
21.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	январь - апрель 2015г.	Битуев А.Х.	Заключенные договоры о предоставлении услуг в рамках подготовки и проведения ГИА
Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА				
22.	Проведение обучения (на региональном уровне): – муниципальных координаторов ГИА; – членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для участников ГИА с ОВЗ - уполномоченных ГЭК; – экспертов предметных комиссий	январь – март 2016 г. (по отдельному графику)	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
23.	Проведение семинара-совещания с членами конфликтных комиссий	февраль 2016 г. (по отдельному графику)	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	Повышение уровня информированности членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА
24.	Проведение квалификационных испытаний для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий	февраль – март 2016 г. (по отдельному графику)	Роголев А.Л. Машуков А.Б, Кушчетеров А.В.	Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов
Организационное сопровождение ГИА				
25.	Организация проведения ГИА в сентябрьские сроки: - сбор заявлений на участие ЕГЭ в сентябре 2015 года;	с 25 августа по 12 сентября 2015 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Формирование базы данных участников ГИА, организованное проведение ГИА

	- проведение ГИА-9, ГИА-11;	по расписанию Минобрнауки РФ		
26.	Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений КБР	до 5 числа каждого месяца	Машуков А.Б.	Сведения о количестве обучающихся 9, 11 классов
27.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ	до 1 декабря 2015 г.	Машуков А.Б.	Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
28.	Формирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА)	по графику ФЦТ	Машуков А.Б. Руководители МОУО	Внесение сведений в РИС
29.	Функционирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА	в течение всего периода	Машуков А.Б. Руководители МОУО	Функционирование РИС
30.	Формирование и утверждение состава координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня (далее – координаторов ГИА)	до 1 декабря 2015 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б..	Утверждение муниципальных ответственных координаторов ГИА и операторов РБД
31.	Формирование, утверждение, а также внесение данных в РИС: - членов ГЭК, уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9) – ППЭ;	по графику ФЦТ	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Утверждение состава ГЭК, состава уполномоченных ГЭК, ППЭ, работников ППЭ, составов предметных и конфликтных комиссий, внесение сведений в

	<ul style="list-style-type: none"> – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов предметных комиссий; – членов конфликтных комиссий 			РИС
32.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам	до 1 февраля 2016 г.	Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Наличие электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам
33.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ	в течение всего периода	Кирин А.В. Машуков А.Б.	Соответствие РЦОИ и ППЭ установленным требованиям
34.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья	в течение всего периода	Руководители МОУО	Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ
35.	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки	по расписанию Минобрнауки РФ	Дышекова О.М. Машуков А.Б. Руководители МОУО	Организованное проведение итогового сочинения
36.	Планирование работы регионального центра обработки информации	сентябрь 2015 г.	Машуков А.Б.	Утверждение плана работы РЦОИ
37.	Организация работы по взаимодействию с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	Осуществление взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР
38.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещении для работы конфликтной комиссии	февраль 2016 г.	Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Тестирование системы видеонаблюдения

39.	Разработка заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности	март 2016 г.	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Комплекты заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности
40.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	февраль-июнь 2015 г.	Хагажеев М.М.	Сбор заявлений и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
41.	Организация работы федеральных и региональных общественных наблюдателей	сентябрь 2015г.; март- июнь 2016г.	Хагажеев М.М.	Размещение ФОН, создание условий для организации общественного наблюдения в ППЭ
42.	Проведение ГИА	по расписанию Минобрнауки РФ	Кирин А.В. Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Организованное и объективное проведение ГИА
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
43.	Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных районах (городских округах), в подведомственных Минобрнауки КБР учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Руководители МОУО	Повышение уровня информированности по вопросам ГИА
44.	Организация работы телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, региональном центре обработке информации, функционирование официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов	в течение всего периода	Дышекова О.М. Машуков А.Б. Небежева Т.В. Руководители МОУО	Функционирование телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, РЦОИ, официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов
45.	Проведение заседаний экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий	в течение всего периода	Емузова Н.Г. Кирин А.В.	Ознакомление с НПА, координирование ГИА

			Дышекова О.М.	
46.	Организация и проведение совещаний с заместителями глав администраций муниципальных районов и городских округов, руководителями МОУО и координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение всего периода	Емузова Н.Г. Кирин А.В. Дышекова О.М. Руководители МОУО	Повышение уровня информированности по вопросам ГИА, координирование ГИА
47.	Организация работы по взаимодействию с республиканскими СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение всего периода	Дышекова О.М. Небежева Т.В.	Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА
48.	Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители МОУО	Повышение уровня информированности по вопросам ГИА
Контрольно-надзорные мероприятия				
49.	Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям	март-апрель 2016 г.	Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР, члены ГЭК	Готовность ППЭ к проведению ГИА
50.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	сентябрь 2015 г.; март-июнь 2016 г.	Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР	Исполнение законодательства в сфере законодательства в части проведения ГИА